

Projekta noslēguma ziņojums

Pamata informācija

Projekta nosaukums	“Spēcināt STEM programmu nākamajām paaudzēm”
Līguma/ vienošanās Nr.	Līgums Nr. 2024-1-LV01-KA122-SCH-000234011
Darbības programmas nosaukums:	Eiropas Savienības programma “Erasmus+”
Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs un nosaukums:	1. pamatdarbība (KA1)

Projekta mērķis

Attīstīt skolēnu (agrīnajā vecumā), analītisko domāšanu un problēmu risināšanas spējas, kā arī veicināt viņu zinātkāri par dažādiem jautājumiem un eksperimentālām novērošanas metodēm.

Projekta aktivitātes un to izpilde

Aktivitāte	Projekta iesniegumā plānotie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Faktiskie projekta rezultāti (to skaits un mērvienība)	Piezīmes
Mācību mobilitāte uz Turciju	Plānotas 2 (katra vienu nedēļu ilga), skolotāju mobilitātes, kuru laikā tiks apmeklēti kursi “Intellegence games” (“Intelektuālās spēles”). Katrā projekta mobilitātē piedalīsies 10 Kauguru vidusskolas pedagogi.	Ņemot vērā lielo pedagoģiskā personāla dalībnieku skaitu un lai netiktu ietekmēts mācību process, visiem projekta partneriem vienojoties, tika kopīgi pieņemts lēmums īstenot 1 mobilitāti vasaras brīvlaikā. Tika īstenota 1 mobilitāte uz Turciju, kur vienas nedēļas garumā, 21 pedagogs no Jūrmalas Kauguru vidusskolas, piedalījās “Intellegence games” (“Intelektuālās spēles”)ursos.	Plānotais mērķis tika sasniegts. Ņemot vērā izveidojušos finanšu līdzekļu ekonomiju, mobilitātē bija iespēja piedalīties 21 dalībniekam, kas ir par vienu dalībnieku vairāk, nekā bija plānots.

Projektā veiktie grozījumi

Kursu izmaksas (plānotas 11 760 EUR, faktiski samaksāts 11 200 EUR, ekonomija 560.00 EUR) un izdevumi par naktsmītni bija zemāki nekā sākotnēji tika plānotas (budžetā tika plānots finansējums 15 605 EUR, bet faktiski izlietoti 14 180 EUR, ekonomija 1425.00 EUR). Iekonomētie līdzekļi novirzīti uz EKK 2231 un EKK 2314 pieredzes apmaiņas konferences organizēšanai un reprezentatīvo materiālu iegādei, konferences dalībniekiem.

Projekta īstenošanas laiks

Sākotnēji plānotais īstenošanas laiks	Faktiskais īstenošanas laiks	Piezīmes/ skaidrojumi
Projekta sākuma datums: 08.09.2024. Projekta beigu datums: 07.09.2025.	No 2024. gada 8. septembra līdz 2025. gada 10. decembrim.	Plānotais īstenošanas laiks norādīts Jūrmalas domes 2024. gada 29. augusta lēmumā Nr. 434 "Lēmums par Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 1. pamatdarbības (KA1) projekta "Spēcināt STEM programmu nākamajām paaudzēm" īstenošanu". Faktiskais projekta īstenošanas laiks saskaņā ar 2025. gada 10. decembra slēdzienu Nr. 8.-17.1/8968 par projekta Nr.2024-1-LV01-KA122-SCH-000234011 galīgā ziņojuma apstiprināšanu un ņemot vērā atlikuma maksājuma saņemšanu un atgriešanu Pašvaldības budžetā. no Valsts izglītības attīstības aģentūras.

Projekta iesniegumā plānotais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mācību mobilitāte uz Turciju 2025. g.						x						

Projektā tika veiktas izmaiņas laika grafikā, kam galvenie iemesli bija šādi:

Projektā netika veiktas izmaiņas laika grafikā.

Faktiskais projekta laika grafiks

Aktivitātes	Projekta īstenošanas laiks (pa mēnešiem/ ceturkšņiem)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Projekta komanda

Projekta vadītājs – Ella Daņiloha, Jūrmalas Kauguru vidusskolas direktore;
 Projekta vadītāja asistents – Natalja Račāne, pedagoga palīgs;
 Pedagogi - Aļošina Alīna, Staško Karīna, Dambe Zaiga, Ļvova Marina, Lomako Tatjana, Nikolajeva Žanna, Girko Nadežda, Girko Veronika, Fjodorovs Aleksandrs, Eihlere Ņina, Abramovska Larisa, Minckovska Jevgenija, Šterne-Stirne Inna, Kopača Natalja, Ļihačova Tatjana, Petrova Maryna, Mihailova Marina, Kačāne Karīna, Joška Larisa.

Secinājumi un priekšlikumi

Projekts uzskatāms par veiksmīgu, jo projekta aktivitātes bija cieši sasaistītas ar izglītības iestādes attīstības prioritātēm, Tika sasniegti plānotie profesionālās pilnveides un kvalitātes uzlabošanas rādītāji, Palielinājās pedagogu motivācija, pārliecība un kompetence STEM mācību jomā, skolēni kļuva aktīvāki, ieinteresētāki un iesaistītāki mācību procesā, un projekts veicināja atvērtību starptautiskai sadarbībai un inovācijām.

Labā prakse projekta īstenošanā:

- Mērķtiecīga profesionālā pilnveide - pedagogu dalība starptautiskās mācībās un pieredzes apmaiņā bija tieši saistīta ar STEM izglītības pilnveidi, īpaši uzsverot praktisko, pētniecisko un starpdisciplināro pieeju.
- Starptautiskās pieredzes pārnese - iegūtās zināšanas un metodes tika sistemātiski ieviestas ikdienas mācību procesā, pielāgojot tās skolēnu vecumposmam un izglītības iestādes vajadzībām.
- Inovatīvu mācību metožu ieviešana - projektā gūtā pieredze veicināja eksperimentu, problēmrisināšanas uzdevumu un digitālo rīku aktīvāku izmantošanu STEM jomā.
- Sadarbība un zināšanu nodošana - pedagogi dalījās pieredzē ar kolēģiem, organizējot metodiskās sanāksmes, atklātās nodarbības un praktiskus seminārus.
- Ilgtspēja - projekta rezultāti tiek izmantoti arī pēc projekta noslēguma, nodrošinot ilgtermiņa ietekmi uz STEM izglītības attīstību.

Projekta mērķis ir sasniegts. Izvēlētās metodes un aktivitātes sekmēja skolēnu analītiskās domāšanas un problēmu risināšanas spēju attīstību, vienlaikus radot pozitīvu un motivējošu mācību vidi. Praktiskā un pētnieciskā pieeja pierādīja savu efektivitāti agrīnā vecuma skolēnu izglītošanā.

Piešķirtais finansējums 47 740 EUR tika apgūts atbilstoši mērķim 100% apmērā. Līdzekļu ekonomija veidojās no izvēlētas lētākas naktsmītnes.

SAGATAVOJA

Jūrmalas Kauguru vidusskolas direktore Ella Daņiloha